



Hagvägen 6

Ombyggnad Värmesystem 2017

**UTFÖRANDEENTREPRENAD
RE**

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Kund/projekt nr:	2017-0032
Handläggare:	Jörgen Sigfrids
Datum:	2017-07-05

Ändringsdatum:	KF1, 2017-08-01
----------------	------------------------

Kod Specifikation

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11 Byggherre
Malungshem AB

AFA.12 Beställare
Malungshem AB
Box 115
782 23 Malung
Tfn: 0280 – 182 70
Fax: 0280 – 182 74

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Karl-Erik Sigfrids Tfn 0280-131 20 070-533 23 47

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet
~~Jonas Larsson Tfn 0280-182-00~~
Joakim Westling 0280-186 26 **KF1**
Peter Pallin 0280-18291

AFA.13 Projektörer

Rör
Bygg-Teknik i Malung AB
Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung
0280-131 20
E-post: jorgen@byggteknik.se
Handläggare: Jörgen Sigfrids

AFA.15 Nätägare
Nätägare-va, VAMAS Tel.0280-185 75
Nätägare-el, Malungs Elnät Tel. 0280 – 44200
Nätägare-tele, Scanova Acces AB. Tel. 08-604 04 90, 0771-81 60 00

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet
Objektet avser ombyggnad av värmesystem Östra Sälen 5:23 i Sälen.

AFA.22 Objektets läge
Objektet är beläget på Hagvägen 6 i Sälen.

AFA.3 Förkortningar
Följande förkortningar används i dessa administrativa föreskrifter:
B Beställare

Kod Specifikation

RE Rörentreprenör

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

"Lag om offentlig upphandling gäller för upphandlingen".
Ritningar och beskrivningar kompletterar varandra så att även sådant som endast återfinns i den ena av nämnda handlingar äger giltighet.

AFB.11 Upphandlingsform

Upphandlingen sker som förenklat förfarande.

AFB.13 Entreprenadform

Utförandeentreprenader för RE.

Bygg- och el-entreprenad i egen regi.

AFB.14 Ersättningsform

Fast pris utan indexreglering.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Upphandlingen förutsätter att anbudet ligger inom den budgetram som anslagits av beställaren.

AFB.2 Förfrågningsunderlag

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Anbudshandlingar finns tillgängliga på Bygg-Tekniks hemsida www.byggteknik.se.

Anbudsgivare tillhandahålls kostnadsfritt en omgång av förfrågningsunderlaget.

Ytterligare ex beställs från Bygg-Teknik i Malung AB,
Thorolfsvägen 1, 782 30 Malung. Tel. 0280-131 20.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

3 AB 04 (bifogas ej)

6 Förfrågningsunderlag

.1 Dessa Administrativa, 2017-07-05.

2 Beskrivning Rör med tillhörande handlingsfört. 2017-07-05.

AFB.25 Frågor under anbudstiden

AFB.3 Anbudsgivning

Anbudsgivaren förutsätts före anbudets avgivande ha gjort besök på platsen och genom egen besiktning ha skaffat sig noggrann kännedom om arbetsförhållanden, tillfartsvägar, upplagsplatser samt övriga detaljer som kan påverka anbudssumman.

Det åligger entreprenören att kontrollera förfrågningsunderlaget mot förhållandena på plats och att därefter i samband med anbudsavgivande överta ansvaret för och in kalkylera kostnader för eventuella avvikelser i förfrågningsunderlaget från verkliga förhållanden.

Kod	Specifikation
-----	---------------

AFB.31 Anbuds form och innehåll

Anbud skall vara skriftligt. Telegram-, fax- och e-postanbud godtas om det bekräftas i en skriftlig handling, som avsänts före anbudstidens utgång.

Eventuella reservationer skall vara prissatta.

Följande uppgifter och handlingar skall lämnas:

1. Ersättningar för hela entreprenadens utförande enligt förfrågningsunderlag.
2. A-prislistor och timkostnader för olika yrkesgrupper
3. Entreprenörsarvode enligt AB 04, kap 6, § 9, punkt 8.
4. Allmän beskrivning av entreprenadens utförande.
5. Beskrivning av eventuell avvikelse från beskrivningar och ställda kravspecifikationer.
6. Preliminär tidplan.

Till anbudet skall bifogas en presentation av företaget, referensobjekt, kvalitetssystem, miljösystem och en teknisk beskrivning i vilken det skall anges tekniska lösningar, fabrikat och typ av utrustning.

AFB.311 Huvudanbud

Enligt förfrågningsunderlaget.

AFB.312 Sidoanbud

Sidoanbud skall specificeras och prissättas så att jämförelse lätt kan ske med huvudanbud.

AFB.32 Anbudstidens utgång

Se följebrev.

AFB.33 Anbudets giltighet

Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång.

AFB.34 Adressering

Anbud märkt "Hagvägen 6 ombyggnad värmesystem" skall skickas i slutet kuvert till:

Malungshem AB

Box 115

782 23 Malung

E-post: jonas.larsson@malung-salen.se

AFB.4 Anbudsöppning

Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas.

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud

Granskning och utvärdering av anbud sker snarast efter anbudsöppning.

Kod	Specifikation
-----	---------------

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare

Anbud förkastas:

- om det inkommit efter anbudstidens utgång.
- om anbudet med avvikande från anbudsförutsättningarna innefattar obestämt pris.
- om av det begärda priset uppenbarligen framgår att felskrivning eller felräkning av betydelse föreligger.
- om framställda ska-krav ej är uppfyllda

Ikke prissatta reservationer eller sidoanbud innebär att anbudet kan komma att förkastas.

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet**AFB.53 Prövning av anbud**

Av det anbud som kan komma ifråga för antagande antas det, som beställaren anser förmånligast. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av liknande arbeten. Den omständigheten att ett anbud innefattar det lägsta priset behöver sålunda inte vara avgörande för anbudets antagande.

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

När beslut om tilldelning av kontrakt har fattats, meddelas samtliga anbudsgivare via e-postadresser, varför det är viktigt att anbudsgivaren anger sin epostadress som kontaktväg.

Tilldelningsbeslutet ska inte betraktas som en bindande överenskommelse mellan parterna. Entreprenadkontrakt och eller beställnings-skrivelse kan tecknas, alternativt träda i kraft, tidigast tio (10) dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats anbudsgivarna då den s.k. avtalsspärren löper ut.

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

Ändringar i AB 04 finns upptagna under AFD.111.

AFC.1 Omfattning

Entreprenaden omfattar utförande av byggnadsarbeten upptagna i under AFB.22 angivna handlingar.

AFC.11 Kontraktshandlingar

Beställningsskrivelse skall gälla likvärdigt med kontrakt.

AFC.12 Arbetsområde**AFC.121 Arbetsområdets gränser**

Arbetsområdets gränser framgår av ritningar.

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete

Syn utförs av berörda delar. Entreprenören anmäler till beställaren om lämplig tid för syn. Syn utförs av parterna gemensamt. Iakttagelser vid syn skall dokumenteras i protokoll och foton.

Kod	Specifikation
AFC.13	Förutsättningar Anbudsgivaren är skyldig att genom besök på platsen före anbudets avgivande skaffa sig kännedom om de lokala förhållandena och deras inverkan på arbetets bedrivande. Entreprenören äger därför ej rätt till extra ersättning för arbeten föranledda av bristfällig kännedom om arbetsområdets beskaffenhet.
AFC.131	Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten. Följande entreprenader kommer att upphandlas av beställaren: RE (utförandeentreprenader). RE skall under byggtiden ha samordningsansvaret.
AFC.132	Arbetstider Arbetet skall bedrivas under normal arbetstid (07.00 – 16.15) och på sådant sätt att grannar störs så lite som möjligt.
AFC.133	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Hänsyn skall tas till bland annat grannar så att inte onödiga störningar uppkommer. Entreprenören informerar berörda grannar om risker mm samt utför nödvändiga säkerhetsåtgärder.
AFC.1331	Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare Hyresgäster finns i byggnaderna.
AFC.134	Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för värme i den befintliga byggnaden skall vara i drift under entreprenadtiden. Eventuella nödvändiga avbrott skall, av entreprenören, meddelas minst 3 dagar i förväg.
AFC.14	Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Ytterdörrar ska låsas vid arbetstidens slut liksom att övriga öppningar (fönster etc.) skall reglas. Avskiljande sektioneringsdörrar invändigt ska likaså stängas under icke arbetstid.
AFC.15	Varor mm Beställaren skall ges tillfälle att avgöra vilket demonterade material och vilka varor som denne vill behålla. Beställaren märker och borttransporterar materialet och varorna. Övrigt material och rivningsmaterial är entreprenörens egendom och bortforslas till av honom anskaffad deponi. Deponeringsavgift erläggs av entreprenör.
AFC.151	Varor från entreprenören
AFC.16	Tillstånd mm
AFC.161	Tillstånd från myndigheter

Kod	Specifikation
AFC.162	Myndighetsbesiktning Se AB 04 kap 1 § 11.
AFC.163	Överenskommelser m.m.
AFC.17	Anmälningar
AFC.171	Anmälningar till myndigheter
AFC.172	Anmälningar till beställaren Eventuella klagomål från angränsande fastighetsägare, boende etc. skall snarast meddelas beställaren.
AFC.18	Författningar
AFC.181	Tillsyn och kontroll enligt PBL
AFC.183	Ansvar för byggarbetsmiljö
AFC.1831	Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan ska upprättas av RE. UE lämnar riskanalyser till RE.
AFC.1832	Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Bygg-Teknik i Malung AB är BAS-P
AFC.1833	Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) RE ska vara BAS-U och skall kunna styrka att den person eller den personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer.
AFC.186	Underlag för CE-märkning av sammansatta maskinanläggning
AFC.2	Utförande Arbetet skall utföras i enlighet med senaste utgåvorna av Boverkets byggregler BBR och EKS 9 .
AFC.21	Kvalitetsangivelser
AFC.22	Kvalitets- och miljöarbete Entreprenören skall dokumentera arbetet genom foton och egenkontrollplan.

Kod	Specifikation
-----	---------------

AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

Entreprenören ska senast i samband med fastställande av tidplan för entreprenaden till beställaren överlämna förslag till kvalitets- och miljöplan.

Entreprenören ska upprätta program för egenkontroll som skall godkännas av beställaren.

Dokumenterad egenkontroll förutsätts finnas före besiktningar.

Ingen utbetalning sker förrän kvalitetsplan har överlämnats till och godkänts av beställaren.

AFC.23 ÄTA-arbeten

Ändringar och tilläggsarbeten skall ske skriftligt och får ej ske utan godkännande från beställarens ombud. För att hinder ej skall uppstå får dock mindre ändringar göras om beställarens ombud ej finns anträffbar. Dessa ändringar skall dock omedelbart (max 2 dagar) anmälas och kostnadsredovisas.

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

Beställaren tillhandahåller max 3 omgångar arbetskopior av upprättat förfrågningsunderlag. Ytterligare kopior bekostas av entreprenören.

Beställaren tillhandahåller kopior av konstruktions- och installationshandlingar i den mån sådana finns bevarade från uppförandet av byggnaden.

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

RE skall upprätta arbetsmiljöplan.

Respektive entreprenör ska under entreprenadtiden utföra en fotografisk dokumentation av objektets utveckling under entreprenadtiden och av alla dolda konstruktioner innan dessa kläs in eller igensätts. Omfattning beslutas i samråd med beställaren.

Dokumentationen sparas på CD/DVD eller USB-minne med angivande av var och när resp. foto är taget samt överlämnas till beställaren vid slutbesiktningen.

AFC.26 Information

AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl.

Entreprenören skall vid behov medverka vid möten med grannar m fl. för information om entreprenadens genomförande.

Entreprenören skall vid särskilt störande moment informera berörda grannar.

Kod	Specifikation
AFC.264	Information till väghållare m fl. Eventuella nödvändiga avstängningar av gata och trottoar skall av entreprenören anmälas till berörd väghållare. Erforderliga tillstånd inhämtas av entreprenören.
AFC.27	Underrättelser om avvikelser o d Se AB 04 kap 2 § 10. Underrättelser om avvikelser ska lämnas skriftligt till beställaren.
AFC.28	Entreprenörens kontroll
AFC.3	Organisation
AFC.31	Beställarens organisation
AFC.311	Beställarens ombud Jonas Larsson Tfn 0280-182 90
AFC.312	Beställarens projektledare m fl. Jonas Larsson är beställarens projektledare.
AFC.313	Beställarens kontrollant Beställarens kontrollant under entreprenadtiden är Bygg-Teknik i Malung AB (RE).
AFC.314	Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige är Jonas Larsson
AFC.315	Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige är Jonas Larsson
AFC.32	Entreprenörens organisation
AFC.321	Entreprenörens ombud Antagen anbudsgivare skall senast 7 dagar efter mottaget beslut om beställning lämna uppgift om sitt ombud.
AFC.323	Entreprenörens arbetschef, platschef mm. Entreprenören produktionschef och platschef ska anges i anbud.
AFC.324	Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörens kvalitetsansvarige ska anges i anbud.
AFC.325	Entreprenörens miljöansvarige Entreprenörens miljöansvarige ska anges i anbud.

Kod	Specifikation
AFC.33	Möten
AFC.331	Startmöte Beställaren kallar till startmöte innan entreprenaden påbörjas. Entreprenör skall närvara med person som är insatt i objektet samt kan föra parts talan både i tekniska och ekonomiska frågor. Var part bestrider sina kostnader för sammanträdet. Beställaren svarar för protokollföring.
AFC.333	Byggmöten Beställaren kallar till byggmöten. Byggmöte hålls minst en gång per månad. Entreprenör skall närvara med person som är insatt i objektet samt kan föra parts talan både i tekniska och ekonomiska frågor. Var part bestrider sina kostnader för sammanträden. Beställaren svarar för protokollföring.
AFC.34	Arbetsledning Arbetsledning skall ha erfarenhet av liknande arbeten.
AFC.343	Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 Entreprenören övertar beställarens ansvar för ID06.
AFC.35	Underentreprenörer Entreprenören skall vid val av underentreprenörer samråda med beställaren.
AFC.36	Beställarens kontroll Entreprenören tillhandahåller kontrollanten handräckning enl. AB 046 kap 3 § 5. Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning ska lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen. Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för sådan provning på arbetsplatsen som anges i handlingarna. Entreprenör ska delta i samordnad provning av funktionssamband i installationssystemet. Protokoll över utförd samordnad provning skall överlämnas till beställaren före slutbesiktningen.
AFC.37	Samordning
AFC.371	Samordning av arbeten RE skall utse person som svarar för samordning av egna och andras arbeten på arbetsplatsen som redovisats under AFC.131. RE skall även utse lämplig person för samordningen av den samordnade provningen.

Kod	Specifikation
AFC.38	Dagbok
AFC.4	Tider
AFC.41	Tidplan Varje entreprenör UE upprättar tidplan för sina arbeten RE sammanställer sedan en komplett tidplan. Tidplan inlämnas för godkännande senast 7 dagar efter entreprenadens påbörjande.
AFC.42	Igångsättningsstid Entreprenaden får påbörjas på byggplatsen enligt överenskommelse vid beställning.
AFC.45	Färdigställandetider Entreprenaden i sin helhet skall vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2017-10-31
AFC.46	Förändring av kontraktstiden Underrättelse om förändrad tidplan skall ske skriftligt och i så god tid att erforderliga åtgärder kan vidtas.
AFC.47	Garantitid
AFC.471	Garantitid för entreprenaden Se AB 04 kap 4 § 7.
AFC.472	Särskild varugaranti Bevis om särskilda varugarantier med garanti över fem år överläts på beställaren i samband med slutbesiktningen.
AFC5	Ansvar och avhjälpande
AFC.51	Vite
AFC.511	Vite vid försening Entreprenören skall betala 0,5 % av kontraktsumman i vite för varje påbörjad vecka som kontraksarbetena blir fördröjda i förhållande till färdigställandetid enl. AFC.45.
AFC.53	Ansvar mot tredje man
AFC.531	Syn inom närliggande område
AFC.532	Syn i lägenheter och lokaler mm Syn ska förrättas i befintligt lägenheter samt angränsande utrymmen som kommer att påverkas av entreprenaden. Beställaren utser syneförrättare och betalar denne.
AFC.54	Försäkringar Alla försäkringsbevis skall överlämnas till beställaren innan första dellikvid utbetalas.

Kod	Specifikation
AFC.541	Försäkringar under garantitiden. Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkringar ska gälla under hela garantitiden.
AFC.542	Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten
AFC.5431	Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom
AFC.55	Ansvar för brandskydd
AFC.551	Ansvar för heta arbeten
AFC.5511	Byggherrens tillståndsansvarige Byggherren överlåter tillståndsansvaret för heta arbeten på RE.
AFC.5512	Entreprenörens tillståndsansvarige
AFC.5513	Samordning av tillståndsansvariga RE är samordningsansvarig.
AFC.6	Ekonomi På entreprenadsumman tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. Överförning av fordran till annan betalningsmottagare medges icke utan särskild skriftlig överenskommelse.
AFC.61	Ersättning
AFC.611	Ersättning för ÄTA-arbeten Ändring eller tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de beställts skriftligt. Annan åtgärd än ändrings- eller tilläggsarbete, för vilken entreprenören ämnar begära ersättning utöver beställningssumman, skall i god tid före åtgärdens utförande skriftligen anmälas till beställarens ombud med angivande av att åtgärden kommer att föranleda tilläggsdebitering. Har entreprenören icke gjort sådan anmälan innan arbetet utförts ingår kostnaderna i beställningssumman. Ersättning för ändrings- och tilläggsarbetet skall utgå enligt framtaget fast pris i andra hand skall löpande räkning komma ifråga. Anbud på ändrings- och tilläggsarbeten redovisas med kalkyl som byggs upp med hjälp av å- priser där sådana finns eller med hjälp av de regler som gäller för löpande räkning enligt AB 04. Ersättning för extra kostnader på grund av vinterarbeten utgår ej. Entreprenören skall vid varje byggmöte presentera en ÄTA-lista.
AFC.613	Ersättning för rese- och traktamentskostnader Kostnader för resor och traktamenten skall vara in kalkylerad i anbudssumman, å- prislista och angivna timpriser.
AFC.614	Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Indexreglering medges ej.

Kod	Specifikation
AFC.615	Slutavräkning Se AB 04 kap 6 §§ 11, och 19-20 Sammanställning skall upprättas av entreprenören och presenteras för beställaren innan slutfaktura utskrivs. Slutlikviden regleras och utbetalas efter att vid slutbesiktningen påtalade fel till fullo åtgärdats och godkänts.
AFC.62	Betalning Betalning sker endast mot faktura och högst en gång i månaden.
AFC.622	Betalningsplan Se AB 04 kap 6 § 12. Entreprenören upprättar betalningsplan som överlämnas till beställaren för godkännande före första delbetalning.
AFC.623	Förskott Förskott beviljas ej.
AFC.624	Fakturerering Fakturor tillställs beställaren i 2 exemplar. Betaltid 30 dagar.
AFC.625	Dröjsmålsränta Se AB 04 kap 6 § 18
AFC.63	Säkerhet Se AB 04 kap 6 §§ 21-23
AFC.631	Säkerhet till beställaren Säkerhet skall ställas i form av bankgaranti, kreditförsäkring, försäkringsgaranti eller moderbolagsborgen. Ingen utbetalning sker förrän säkerhet har överlämnats till beställaren.
AFC.7	Besiktning Besiktning utförs i enlighet med AB 04 kap 7 i tillämpliga delar.
AFC.718	Besiktningsman Beställaren utser besiktningsman.
AFC.9	Tvistlösning Beställaren väljer om tvist skall avgöras av svensk domstol.

Kod	Specifikation
AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Entreprenören ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.
AFG.1	Etablering av arbetsplats
AFG.11	Placering av allmänna hjälpmedel Placering av bod och upplagsplan skall ske efter samråd med beställaren.
AFG.13	Tillfällig väg och plan
AFG.132	Tillfällig väg och plan som tillhandahålls Entreprenör äger rätt att använda anlagd väg och plan i den mån detta inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg och plan tillhandahålls.
AFG.14	Tillfällig el- och VA-försörjning
AFG.141	Tillfällig elförsörjning
AFG.1412	Tillfällig elförsörjning som tillhandahålls. Beställare tillhandahåller el vid anslutningspunkt. RE ansluter och tillhandahåller byggcentraler och erforderligt kablage. Entreprenör skall hålla anordning för belysning av eget arbetsställe.
AFG.142	Tillfällig VA-försörjning
AFG.1422	Tillfällig VA-försörjning som tillhandahålls Entreprenör tillhandahåller vatten för normal förbrukning. Befintliga avloppsanordningar tillhandahålls.
AFG.3	Skydd mm
AFG.31	Skydd av arbete och egendom mm
AFG.311	Skydd av arbete
AFG.312	Skydd av ledning, mätpunkt mm
AFG.313	Skydd av vegetation
AFG.315	Skydd av egendom Befintliga byggnader, byggnadsdelar, ytskikt, utrustning och dylikt som ska behållas skyddas av entreprenören under entreprenadtiden på sådant sätt att skada ej uppkommer. Av entreprenören skadade byggnader, byggnadsdelar, ytskikt utrustning o. dyl. ersätts och bekostas av entreprenören. Entreprenören svarar för skydd och tätning mot utrymmen som ansluter till de utrymmen som berörs av entreprenaden.

Kod	Specifikation
AFG.32	Skyddsanordningar
AFG.34	Bullerskydd Kompressor, bormaskiner o. dyl. förses med bullerskydd. Placering av kompressorer och andra bullrande maskiner skall ske i samråd med beställaren. Bullrande maskiner får endast användas vardagar mellan kl. 07.00-16.00.
AFG.35	Dammskydd Entreprenören ska se till att erforderlig dammskydd anbringas mellan byggnadsdelar där entreprenadarbetena pågår och delar som samtidigt används för sitt normala ändamål.
AFG.4	Leverans, transport mm.
AFG.43	Transport inom arbetsområdet
AFG.431	Transportöppningar
AFG.44	Lyftanordningar
AFG.5	Arbetsställningar och montering
AFG.51	Arbetsställningar
AFG.6	Ursparning, håltagning, igensättning och tätning
AFG.61	Ursparning och håltagning RE gör utsättning och utför ursparning och håltagning för sina entreprenader i enlighet med vad som anges i respektive beskrivning. RE utför all övrig håltagning och ursparning.
AFG.611	Samordning av ursparning och håltagning RE ska på arbetsplatsen, i god tid innan ursparning och håltagning ska utföras, infordra uppgifter om ursparning och håltagning från sido- eller underentreprenör samt samordna dessa uppgifter. RE ska till beställaren omgående meddela fel i läge eller brist på utrymme. RE ska samordna utsättning av ursparning och håltagning samt planera utförandet.
AFG.62	Igensättning och tätning RE utför igensättning och tätning för ursparingar och håltagningar.
AFG.621	Samordning av igensättning och tätning RE ska samordna igensättning och tätning samt planera arbetsutförandet.

Kod	Specifikation
AFG.7	Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm
AFG.71	Uppvärmning och uttorkning
AFG.72	Värme som tillhandahålls Beställaren tillhandahåller värme från befintlig värmecentral och vid behov från befintliga byggcentraler.
AFG.73	Skötsel av permanent värmeanläggning RE ansvarar under entreprenadtiden för skötsel av befintlig värmeanläggning och skall vid avbrott tillhandahålla erforderligt antal byggfläktar för uppvärmning av byggnaderna.
AFG.75	Väderberoende arbeten
AFG.752	Snöröjning
AFG.7522	Snöröjning som tillhandahålls Beställaren tillhandahåller snöröjning och halkbekämpning av körbar väg och plan snarast efter snöfall.
AFG.8	Länshållning, renhållning, rengöring mm.
AFG.81	Länshållning
AFG.82	Renhållning
AFG.83	Städning och slutrengöring Slutrengöring omfattar exempelvis dammsugning, avtorkning, fönsterputsning, borttagning av färgstänk.
AFG.831	Städning
AFG.832	Slutrengöring RE utför slutrengöring.
AFG.8321	Slutrengöring för sidoentreprenör
AFG.84	Ohyres- och insektsbekämpning
AFG.85	Återställande av mark